

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Dicionário da EAP

Objetivo e referência

Este documento detalha os pacotes de trabalho da EAP do projeto PANDORA.

As datas seguem a linha de base e os marcos definidos no TAP; quando necessário, foram distribuídas dentro dos intervalos dos marcos para permitir o planejamento.

O escopo do MVP abrange exclusivamente equipamentos próprios da Mazzi.

Cada página apresenta:

- A identificação do pacote;
- O produto esperado;
- Os critérios de aceitação;
- O trabalho necessário;
- Os recursos;
- Os riscos;
- O período;
- Dependências.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.1.1 - Termo de Abertura do Projeto

Número da EAP:	1.1.1
Descrição do Produto:	Termo de Abertura do Projeto
Critérios de Aceitação do Produto:	TAP revisado e aprovado, coerente com a linha de base do PANDORA.
Descrição do Trabalho:	Formalizar a autorização do projeto, objetivos, escopo de alto nível, partes interessadas, premissas, restrições, riscos, orçamento e critérios de aprovação.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Materiais da disciplina, requisitos do PI e validações das partes interessadas.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Mudança de escopo ou informações incompletas; revisar versão e registrar alterações.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	18/08/2026
Data para Fim:	31/08/2026
Duração:	14 dias
Dependência com outras atividades:	Definição do tema e alinhamento com empresa-piloto.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Tema, objetivos, requisitos de alto nível e dados da empresa-piloto.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.1.2 - EAP e Dicionário da EAP

Número da EAP:	1.1.2
Descrição do Produto:	EAP e Dicionário da EAP
Critérios de Aceitação do Produto:	EAP cobrindo 100% do escopo aprovado e dicionário com identificação, trabalho, responsáveis, riscos, datas e dependências.
Descrição do Trabalho:	Decompor o escopo total do projeto em entregas e pacotes de trabalho e documentar cada componente relevante no Dicionário da EAP.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	TAP aprovado, ferramenta de diagramação e modelo do professor.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Omissão ou duplicação de escopo; revisar pela regra dos 100% e validar com o grupo.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	25/08/2026
Data para Fim:	01/09/2026
Duração:	8 dias
Dependência com outras atividades:	TAP e definição do escopo.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	TAP PANDORA, Aula 03 e modelo Dicionário EAP.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.1.3 - Cronograma

Número da EAP:	1.1.3
Descrição do Produto:	Cronograma
Critérios de Aceitação do Produto:	Cronograma compatível com os marcos do TAP e com as dependências da EAP.
Descrição do Trabalho:	Estruturar os marcos, dependências e prazos do projeto até a entrega do MVP.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	EAP, calendário acadêmico e ferramenta de planejamento.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Prazos incompatíveis com a disponibilidade da equipe; revisar capacidade e prioridades.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	01/09/2026
Data para Fim:	07/09/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	EAP definida.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Marcos do TAP e disponibilidade da equipe.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.1.4 - Gerenciamento de Riscos

Número da EAP:	1.1.4
Descrição do Produto:	Gerenciamento de Riscos
Critérios de Aceitação do Produto:	Riscos prioritários registrados com probabilidade, impacto e resposta planejada.
Descrição do Trabalho:	Identificar, analisar e acompanhar riscos técnicos, de prazo, escopo, dados, IA e validação externa.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Registro de riscos e reuniões de acompanhamento.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Riscos não identificados ou respostas tardias; revisar periodicamente.
Orçamento:	Reserva de contingência prevista no TAP
Data para Início:	01/09/2026
Data para Fim:	30/11/2026
Duração:	91 dias
Dependência com outras atividades:	TAP, EAP e cronograma.
Aquisições planejadas:	Serviços de contingência somente se necessários.
Informações necessárias:	Riscos do TAP e ocorrências durante o desenvolvimento.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.1.5 - Acompanhamento e Controle

Número da EAP:	1.1.5
Descrição do Produto:	Acompanhamento e Controle
Critérios de Aceitação do Produto:	Entregas rastreadas, mudanças registradas e desvios tratados antes dos marcos.
Descrição do Trabalho:	Acompanhar progresso, escopo, qualidade, riscos e mudanças durante a execução do projeto.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	GitHub Projects, reuniões, indicadores e registros de decisão.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Falta de atualização; manter rotina de acompanhamento e responsáveis por entrega.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	01/09/2026
Data para Fim:	30/11/2026
Duração:	91 dias
Dependência com outras atividades:	Cronograma e início da execução.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Status das tarefas, riscos, defeitos e decisões.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.1.6 - Plano de Escopo

Número da EAP:	1.1.6
Descrição do Produto:	Plano de Escopo
Critérios de Aceitação do Produto:	Documento coerente com o TAP, os requisitos e a EAP, contendo objetivo, entregas, inclusões, exclusões, critérios de aceitação, validação e controle de mudanças.
Descrição do Trabalho:	Consolidar o escopo do produto e do projeto, definir limites, entregáveis e critérios de aceitação e estabelecer a linha de base composta pela declaração do escopo, EAP e Dicionário da EAP.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	TAP revisado, requisitos, EAP, Dicionário da EAP, backlog e orientações da disciplina.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Inconsistência entre os artefatos ou expansão indevida do escopo; revisar a rastreabilidade e submeter mudanças relevantes ao controle definido.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	08/09/2026
Data para Fim:	17/09/2026
Duração:	10 dias
Dependência com outras atividades:	TAP, requisitos e EAP preliminar definidos.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Objetivos, entregas, requisitos, exclusões, critérios de aceitação e procedimento de controle de mudanças.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.2.1 - Levantamento de Requisitos

Número da EAP:	1.2.1
Descrição do Produto:	Levantamento de Requisitos
Crítérios de Aceitação do Produto:	Requisitos claros, verificáveis, priorizados e rastreáveis aos objetivos do projeto.
Descrição do Trabalho:	Detalhar necessidades da Mazzi para clientes, equipamentos próprios, locações, inspeções, manutenções, ordens de serviço, inteligência artificial e auditoria.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Entrevistas, documentação existente e backlog.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Requisitos ambíguos ou expansão de escopo; validar e priorizar MUST.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	25/08/2026
Data para Fim:	14/09/2026
Duração:	21 dias
Dependência com outras atividades:	TAP aprovado e acesso às partes interessadas.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	TAP, especificação atual e validações da Mazzi.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.2.2 - Regras de Negócio

Número da EAP:	1.2.2
Descrição do Produto:	Regras de Negócio
Critérios de Aceitação do Produto:	Regras sem contradições e vinculadas aos requisitos correspondentes.
Descrição do Trabalho:	Definir regras que governam disponibilidade, reservas, locação, inspeção, manutenção, ordens de serviço de equipamentos próprios e uso da inteligência artificial.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Documentação de requisitos e validação do negócio.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Regra conflitante causar comportamento incorreto; revisar cenários e exceções.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	25/08/2026
Data para Fim:	14/09/2026
Duração:	21 dias
Dependência com outras atividades:	Levantamento de requisitos.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Processos operacionais da Mazzi e requisitos.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.2.3 - Modelagem do Sistema

Número da EAP:	1.2.3
Descrição do Produto:	Modelagem do Sistema
Critérios de Aceitação do Produto:	Modelos coerentes com os requisitos e utilizáveis pela equipe de desenvolvimento.
Descrição do Trabalho:	Produzir modelos necessários para representar domínio, dados, casos de uso e relações principais do sistema.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Ferramentas de modelagem e especificação de requisitos.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Modelo desatualizado em relação ao sistema; versionar e revisar após mudanças.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	01/09/2026
Data para Fim:	14/09/2026
Duração:	14 dias
Dependência com outras atividades:	Requisitos e regras de negócio.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Entidades, atores, casos de uso e regras.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.2.4 - Protótipo das Interfaces

Número da EAP:	1.2.4
Descrição do Produto:	Protótipo das Interfaces
Critérios de Aceitação do Produto:	Fluxos prioritários representados e validados pelo grupo e empresa-piloto.
Descrição do Trabalho:	Definir visualmente os principais fluxos e telas do MVP antes da implementação.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Ferramenta de prototipação e requisitos.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Retrabalho por protótipo incompleto; validar fluxos críticos antes do desenvolvimento.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	01/09/2026
Data para Fim:	14/09/2026
Duração:	14 dias
Dependência com outras atividades:	Requisitos e regras de negócio.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Fluxos de cadastro, locação, inspeção, manutenção e ordens de serviço.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.2.5 - Arquitetura do Sistema

Número da EAP:	1.2.5
Descrição do Produto:	Arquitetura do Sistema
Critérios de Aceitação do Produto:	Arquitetura documentada, implementável e compatível com requisitos não funcionais.
Descrição do Trabalho:	Definir componentes, responsabilidades, integrações, persistência, autenticação e integração com IA.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Conhecimento técnico, stack do projeto e requisitos não funcionais.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Complexidade ou dependência excessiva; manter componentes substituíveis e interfaces claras.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	01/09/2026
Data para Fim:	14/09/2026
Duração:	14 dias
Dependência com outras atividades:	Requisitos e modelagem inicial.
Aquisições planejadas:	Serviços gratuitos ou de baixo custo conforme necessidade.
Informações necessárias:	Stack, integrações, requisitos de segurança e desempenho.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.3.1 - Autenticação e Controle de Acesso

Número da EAP:	1.3.1
Descrição do Produto:	Autenticação e Controle de Acesso
Critérios de Aceitação do Produto:	Usuários não autenticados não acessam funções protegidas e permissões respeitam os papéis definidos.
Descrição do Trabalho:	Implementar autenticação e permissões por função para usuários internos.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Backend, banco de dados e mecanismo de autenticação.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Acesso indevido; aplicar RBAC, testes de autorização e logs.
Orçamento:	Incluído no orçamento de desenvolvimento
Data para Início:	15/09/2026
Data para Fim:	05/10/2026
Duração:	21 dias
Dependência com outras atividades:	Arquitetura e modelo de usuários.
Aquisições planejadas:	Infraestrutura de hospedagem quando necessária.
Informações necessárias:	Papéis, permissões e requisitos de segurança.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.3.2 - Gestão de Clientes

Número da EAP:	1.3.2
Descrição do Produto:	Gestão de Clientes
Critérios de Aceitação do Produto:	CRUD funcional, validações aplicadas e histórico de locações associado corretamente ao cliente.
Descrição do Trabalho:	Implementar cadastro interno de pessoas físicas ou jurídicas, contatos e histórico de locações.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Frontend, backend e banco de dados.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Dados duplicados ou inconsistentes; aplicar validação e identificadores únicos.
Orçamento:	Incluído no orçamento de desenvolvimento
Data para Início:	15/09/2026
Data para Fim:	05/10/2026
Duração:	21 dias
Dependência com outras atividades:	Requisitos, modelagem e autenticação.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Campos cadastrais e regras de relacionamento.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.3.3 - Gestão de Equipamentos

Número da EAP:	1.3.3
Descrição do Produto:	Gestão de Equipamentos
Crítérios de Aceitação do Produto:	Equipamentos próprios da Mazzi identificados unicamente, com estado, disponibilidade e histórico rastreáveis.
Descrição do Trabalho:	Implementar cadastro dos equipamentos próprios da Mazzi, categoria, QR Code, estado técnico, disponibilidade, documentos e histórico.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Frontend, backend, banco e biblioteca de QR Code.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Estado inconsistente ou identificação duplicada; usar regras e restrições no banco.
Orçamento:	Incluído no orçamento de desenvolvimento
Data para Início:	15/09/2026
Data para Fim:	05/10/2026
Duração:	21 dias
Dependência com outras atividades:	Requisitos, modelagem e autenticação.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Dados técnicos, categorias, identificação, disponibilidade e histórico dos equipamentos próprios.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.3.4 - Gestão de Locações

Número da EAP:	1.3.4
Descrição do Produto:	Gestão de Locações
Critérios de Aceitação do Produto:	Sistema impede 100% das reservas sobrepostas nos testes de aceitação e mantém rastreabilidade do ciclo da locação.
Descrição do Trabalho:	Implementar reserva, verificação de disponibilidade, entrega, prorrogação, devolução e prevenção de conflitos de período.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Clientes, equipamentos, backend transacional e interface.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Conflitos de agenda; usar validação transacional e testes de concorrência.
Orçamento:	Incluído no orçamento de desenvolvimento
Data para Início:	06/10/2026
Data para Fim:	26/10/2026
Duração:	21 dias
Dependência com outras atividades:	Gestão de clientes e equipamentos concluída.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Períodos, estados do equipamento e regras de locação.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.3.5 - Inspeções

Número da EAP:	1.3.5
Descrição do Produto:	Inspeções
Critérios de Aceitação do Produto:	100% das locações testadas avaliam e registram necessidade de inspeção/manutenção nos pontos definidos.
Descrição do Trabalho:	Implementar checklists pré-locação e pós-devolução, com evidências e registro do estado técnico.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Módulo de locações, equipamentos e checklists.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Inspeções incompletas; tornar campos críticos obrigatórios e registrar evidências.
Orçamento:	Incluído no orçamento de desenvolvimento
Data para Início:	06/10/2026
Data para Fim:	26/10/2026
Duração:	21 dias
Dependência com outras atividades:	Gestão de locações e equipamentos.
Aquisições planejadas:	Armazenamento de evidências se necessário.
Informações necessárias:	Checklists, critérios técnicos e histórico.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.3.6 - Gestão de Manutenções

Número da EAP:	1.3.6
Descrição do Produto:	Gestão de Manutenções
Critérios de Aceitação do Produto:	Manutenções vinculadas ao equipamento, com histórico e alertas para vencimentos conforme criticidade.
Descrição do Trabalho:	Implementar manutenções preventivas, corretivas e periódicas, alertas e recomendações.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Equipamentos, inspeções e ordens de serviço.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Manutenção vencida não sinalizada; criar regras de vencimento e testes.
Orçamento:	Incluído no orçamento de desenvolvimento
Data para Início:	27/10/2026
Data para Fim:	16/11/2026
Duração:	21 dias
Dependência com outras atividades:	Gestão de equipamentos e inspeções.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Planos, periodicidade, criticidade e registros técnicos.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.3.7 - Assistência Técnica

Número da EAP:	1.3.7
Descrição do Produto:	Assistência Técnica
Critérios de Aceitação do Produto:	Ordens de serviço de manutenção executáveis de ponta a ponta, vinculadas somente aos equipamentos próprios da Mazzi.
Descrição do Trabalho:	Implementar abertura da ordem de serviço para equipamento próprio, registro do defeito, diagnóstico, manutenção, peças e serviços utilizados, testes e encerramento.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Equipamentos próprios, inspeções e módulo de manutenção.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Perda de vínculo entre equipamento e ordem de serviço; usar identificadores únicos, validações e histórico auditável.
Orçamento:	Incluído no orçamento de desenvolvimento
Data para Início:	27/10/2026
Data para Fim:	16/11/2026
Duração:	21 dias
Dependência com outras atividades:	Gestão de equipamentos, inspeções e manutenção.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Dados do equipamento próprio, defeito, diagnóstico, manutenção, peças, serviços e testes.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.3.8 - Inteligência Artificial

Número da EAP:	1.3.8
Descrição do Produto:	Inteligência Artificial
Critérios de Aceitação do Produto:	Em pelo menos 90% dos cenários com histórico suficiente, análise estruturada em até 15 segundos no ambiente de homologação; nenhuma decisão automática exclusiva da IA.
Descrição do Trabalho:	Integrar análise do problema atual com histórico autorizado, produzindo hipóteses e verificações sugeridas, sempre com validação humana.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	API de LLM, histórico estruturado, manuais e camada de integração.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Alucinação ou indisponibilidade da API; validação humana, referências, timeout, fallback e integração substituível.
Orçamento:	Até R\$ 800,00 previstos no TAP
Data para Início:	17/11/2026
Data para Fim:	23/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	Histórico de inspeções, manutenções e ordens de serviço disponível.
Aquisições planejadas:	Créditos de IA/transcrição conforme necessidade.
Informações necessárias:	Histórico autorizado dos equipamentos próprios, manuais e casos semelhantes.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.3.9 - Relatórios e Auditoria

Número da EAP:	1.3.9
Descrição do Produto:	Relatórios e Auditoria
Critérios de Aceitação do Produto:	Relatórios prioritários consultáveis e alterações relevantes rastreáveis por usuário/data.
Descrição do Trabalho:	Implementar indicadores e trilha de alterações sobre utilização, indisponibilidade, atrasos, falhas e manutenção.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Dados consolidados dos módulos e autenticação.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Relatórios incorretos ou logs insuficientes; validar consultas e eventos auditáveis.
Orçamento:	Incluído no orçamento de desenvolvimento
Data para Início:	17/11/2026
Data para Fim:	23/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	Módulos principais implementados.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Dados de locações, manutenções, usuários e alterações.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.4.1 - Testes Funcionais

Número da EAP:	1.4.1
Descrição do Produto:	Testes Funcionais
Critérios de Aceitação do Produto:	Todos os requisitos MUST cobertos por casos de teste e sem defeito crítico em aberto na entrega.
Descrição do Trabalho:	Validar individualmente as funcionalidades e regras prioritárias do MVP.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Ambiente de testes, massa de dados e casos de teste.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Cobertura insuficiente; rastrear testes aos requisitos.
Orçamento:	Incluído no orçamento de desenvolvimento
Data para Início:	24/11/2026
Data para Fim:	30/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	Funcionalidades implementadas.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Requisitos, regras e cenários.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.4.2 - Testes de Integração

Número da EAP:	1.4.2
Descrição do Produto:	Testes de Integração
Critérios de Aceitação do Produto:	Fluxos ponta a ponta executados sem perda ou inconsistência de dados.
Descrição do Trabalho:	Validar comunicação e consistência entre módulos, banco, autenticação e serviços externos.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Ambiente integrado e dados de teste.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Falhas entre módulos; automatizar cenários críticos e revisar contratos de API.
Orçamento:	Incluído no orçamento de desenvolvimento
Data para Início:	24/11/2026
Data para Fim:	30/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	Módulos integrados.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	APIs, banco e cenários integrados.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.4.3 - Testes da Inteligência Artificial

Número da EAP:	1.4.3
Descrição do Produto:	Testes da Inteligência Artificial
Critérios de Aceitação do Produto:	Critérios do TAP atingidos e respostas sempre sujeitas à validação humana.
Descrição do Trabalho:	Avaliar tempo de resposta, estrutura, referências e comportamento da IA em cenários com histórico suficiente e insuficiente.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	API de IA, massa de testes e históricos.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Resultado variável; usar conjunto de cenários controlados e critérios objetivos.
Orçamento:	Incluído no orçamento de IA
Data para Início:	24/11/2026
Data para Fim:	30/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	Integração da IA concluída.
Aquisições planejadas:	Créditos de API conforme necessidade.
Informações necessárias:	Cenários de falhas, históricos e respostas esperadas.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.4.4 - Testes de Segurança

Número da EAP:	1.4.4
Descrição do Produto:	Testes de Segurança
Critérios de Aceitação do Produto:	Sem acesso indevido conhecido aos dados e funções protegidas nos cenários testados.
Descrição do Trabalho:	Validar autenticação, autorização, exposição de dados e controles essenciais do MVP.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Ambiente de homologação e casos de teste de segurança.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Vulnerabilidades não detectadas; revisar controles e corrigir achados prioritários.
Orçamento:	Incluído no orçamento de desenvolvimento
Data para Início:	24/11/2026
Data para Fim:	30/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	Autenticação e módulos concluídos.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Papéis, rotas protegidas e dados sensíveis.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.4.5 - Testes de Aceitação

Número da EAP:	1.4.5
Descrição do Produto:	Testes de Aceitação
Critérios de Aceitação do Produto:	Aprovação em pelo menos 90% dos casos prioritários, todos os MUST aprovados e nenhum defeito crítico aberto.
Descrição do Trabalho:	Executar validação final dos fluxos prioritários com critérios de sucesso definidos no TAP.
Responsável:	Equipe PANDORA / Mazzi
Recursos necessários / alocados:	MVP integrado, massa de piloto e participação da empresa-piloto.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Indisponibilidade para validar; agendar previamente e usar cenários aprovados.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	24/11/2026
Data para Fim:	30/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	Testes funcionais e integração.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Critérios de aceitação e cenários do piloto.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.5.1 - Preparação do Ambiente

Número da EAP:	1.5.1
Descrição do Produto:	Preparação do Ambiente
Critérios de Aceitação do Produto:	Ambiente reproduzível, acessível à equipe autorizada e pronto para receber o MVP.
Descrição do Trabalho:	Configurar ambiente de homologação/implantação, banco, variáveis, armazenamento e serviços necessários.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Hospedagem, banco, repositório e configuração segura.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Falha de configuração; documentar variáveis e manter backup.
Orçamento:	Até R\$ 1.200,00 previstos para infraestrutura
Data para Início:	17/11/2026
Data para Fim:	23/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	Arquitetura estabilizada.
Aquisições planejadas:	Hospedagem, banco e armazenamento se necessários.
Informações necessárias:	Configurações, credenciais e requisitos de infraestrutura.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.5.2 - Configuração da Empresa-piloto

Número da EAP:	1.5.2
Descrição do Produto:	Configuração da Empresa-piloto
Critérios de Aceitação do Produto:	Parâmetros essenciais cadastrados e validados para os processos do piloto.
Descrição do Trabalho:	Parametrizar categorias, checklists e informações operacionais para a Mazzi.
Responsável:	Equipe PANDORA / Mazzi
Recursos necessários / alocados:	MVP e informações da empresa-piloto.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Dados incompletos; validar parâmetros com representante da Mazzi.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	24/11/2026
Data para Fim:	30/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	Ambiente e módulos principais disponíveis.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Categorias, checklists e regras operacionais.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.5.3 - Cadastro de Dados Iniciais

Número da EAP:	1.5.3
Descrição do Produto:	Cadastro de Dados Iniciais
Crítérios de Aceitação do Produto:	Massa inicial autorizada contendo clientes, equipamentos próprios, locações, inspeções e ordens de serviço para o piloto.
Descrição do Trabalho:	Preparar a massa do piloto com clientes, equipamentos próprios da Mazzi, locações, inspeções, manutenções e ordens de serviço.
Responsável:	Equipe PANDORA / Mazzi
Recursos necessários / alocados:	Sistema implantado e dados autorizados.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Dados pessoais inadequados; usar dados autorizados ou massa anonimizada.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	24/11/2026
Data para Fim:	30/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	Configuração da empresa-piloto.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Dados autorizados e massa de testes.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.5.4 - Implantação do MVP

Número da EAP:	1.5.4
Descrição do Produto:	Implantação do MVP
Critérios de Aceitação do Produto:	MVP acessível, banco íntegro, serviços essenciais operacionais e versão identificada.
Descrição do Trabalho:	Publicar a versão integrada do MVP no ambiente definido e executar verificações pós-implantação.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Ambiente preparado, build estável e banco versionado.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Falha de implantação ou migração; backup, rollback e migrações versionadas.
Orçamento:	Incluído no orçamento de infraestrutura
Data para Início:	24/11/2026
Data para Fim:	30/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	Preparação do ambiente e testes principais.
Aquisições planejadas:	Serviços de infraestrutura previstos.
Informações necessárias:	Versão aprovada, configurações e scripts de migração.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.5.5 - Validação com a Mazzi

Número da EAP:	1.5.5
Descrição do Produto:	Validação com a Mazzi
Critérios de Aceitação do Produto:	Fluxos prioritários demonstrados e resultados registrados conforme critérios de aceitação.
Descrição do Trabalho:	Executar piloto orientado aos processos reais da empresa e registrar aceite, rejeições e ajustes necessários.
Responsável:	Equipe PANDORA / Mazzi
Recursos necessários / alocados:	Disponibilidade da empresa-piloto e MVP implantado.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Indisponibilidade da Mazzi; agenda de validação e cenários previamente definidos.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	24/11/2026
Data para Fim:	30/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	MVP implantado e dados iniciais cadastrados.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Cenários operacionais e critérios do TAP.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.6.1 - Documentação Técnica

Número da EAP:	1.6.1
Descrição do Produto:	Documentação Técnica
Critérios de Aceitação do Produto:	Documentação atualizada e suficiente para reproduzir a implantação e compreender os componentes principais.
Descrição do Trabalho:	Consolidar arquitetura, instalação, configuração, APIs, banco e procedimentos técnicos.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Repositório, diagramas e versão final do sistema.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Documentação divergente do produto; revisar junto à versão final.
Orçamento:	Incluído no orçamento de desenvolvimento
Data para Início:	24/11/2026
Data para Fim:	30/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	Arquitetura e implementação estabilizadas.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Código, configuração, banco e decisões técnicas.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.6.2 - Manual de Uso

Número da EAP:	1.6.2
Descrição do Produto:	Manual de Uso
Critérios de Aceitação do Produto:	Principais fluxos do MVP descritos de forma clara e coerente com a interface final.
Descrição do Trabalho:	Documentar procedimentos essenciais para usuários internos da empresa-piloto.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	MVP final e capturas/descrições dos fluxos.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Mudanças finais invalidarem o manual; revisar após congelamento da versão.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	24/11/2026
Data para Fim:	30/11/2026
Duração:	7 dias
Dependência com outras atividades:	Interface e fluxos estabilizados.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Fluxos de clientes, equipamentos, locações e manutenção.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.6.3 - Apresentação Final

Número da EAP:	1.6.3
Descrição do Produto:	Apresentação Final
Critérios de Aceitação do Produto:	Apresentação cobre objetivos e demonstra os fluxos prioritários sem depender de dados improvisados.
Descrição do Trabalho:	Preparar demonstração do problema, solução, arquitetura, funcionalidades, IA, resultados e validação do projeto.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	MVP, resultados de testes e documentação.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Falha durante demonstração; ensaiar e manter dados/cenários preparados.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	01/12/2026
Data para Fim:	10/12/2026
Duração:	10 dias
Dependência com outras atividades:	MVP concluído, resultados dos testes consolidados e documentação final disponível.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Resultados, métricas e roteiro de demonstração.

Dicionário da EAP	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

1.6.4 - Entrega do Projeto

Número da EAP:	1.6.4
Descrição do Produto:	Entrega do Projeto
Critérios de Aceitação do Produto:	Todos os artefatos exigidos entregues, versionados e acessíveis no prazo.
Descrição do Trabalho:	Consolidar artefatos finais, código, documentação e versão do MVP para encerramento acadêmico.
Responsável:	Equipe PANDORA
Recursos necessários / alocados:	Repositório, documentos e orientações acadêmicas.
Riscos Identificados e respostas planejadas:	Arquivo ausente ou versão incorreta; usar checklist final e revisão cruzada.
Orçamento:	R\$ 0,00
Data para Início:	01/12/2026
Data para Fim:	03/12/2026
Duração:	3 dias
Dependência com outras atividades:	MVP concluído, testes encerrados e documentação consolidada.
Aquisições planejadas:	Nenhuma aquisição específica.
Informações necessárias:	Lista de entregáveis e critérios da disciplina.