

Objetivo deste documento

Definir quem executa, aprova, é consultado e deve ser informado nas principais atividades e entregas do PANDORA.

A matriz utiliza a divisão oficial de funções da equipe e as responsabilidades registradas no planejamento do projeto.

A classificação indica responsabilidade sobre cada resultado e não representa, isoladamente, a quantidade de trabalho de cada integrante.

Participações específicas poderão ser detalhadas nos cards do GitHub sem alterar o aprovador definido para a entrega.

Legenda da matriz

Código	Papel	Aplicação
A	Aprovador	Responde pelo resultado final e autoriza sua conclusão. Deve existir um único A por atividade.
R	Responsável	Executa o trabalho e produz o resultado. Uma atividade pode possuir mais de um R.
C	Consultado	Fornece informações ou revisão antes da decisão ou conclusão.
I	Informado	Recebe a atualização ou o resultado, sem participação obrigatória na execução.
AR	Aprovador e responsável	A mesma pessoa executa e responde pelo resultado da atividade.

Participantes considerados

Sigla	Participante e função	Sigla	Participante e função
ED	Eduardo Souza Gomes - IA e Dados	FP	Felipe Antonio Parolin - QA e Scrum Master
GC	Gabriel Eduardo da Cunha - Product Owner e Analista de Negócio	GS	Gabriel Moi Stensen - Arquiteto e DBA
MA	Matheus Henrique Araujo Silva - Front-end e UX	RM	Rafael Donizete Mantoan - Back-end e Integração com IA
GT	Guto - Representante da Mazzi	PR	Professores - Orientação e avaliação acadêmica

Matriz RACI das principais entregas

Cada atividade possui um único aprovador. As siglas dos participantes estão identificadas na página anterior.

Regra de manutenção da matriz

Mudanças de responsável, aprovador ou escopo deverão ser registradas no card ou Issue correspondente e refletidas nesta matriz antes da consolidação da entrega afetada.

Matriz RACI do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos Próprios com LLM	

Atividade ou entrega	ED	FP	GC	GS	MA	RM	GT	PR
Gerenciamento e documentação								
Organizar Kanban e Product Backlog	I	AR	C	I	I	I	I	I
Elaborar e atualizar o TAP	I	C	AR	I	I	I	C	I
Elaborar o Plano de Integração	I	AR	C	C	I	I	I	I
Elaborar o Plano de Escopo	I	C	AR	C	I	I	C	I
Elaborar EAP e Dicionário da EAP	I	C	AR	C	I	I	I	I
Registrar partes interessadas e manter a RACI	I	R	A	I	I	I	C	I
Planejar cronograma e dependências	I	C	AR	C	I	I	I	I
Elaborar planos de riscos e qualidade	C	AR	C	C	C	C	I	I
Elaborar planos de RH e comunicação	I	C	AR	I	I	I	C	I
Engenharia de Software II								
Especificar requisitos e User Stories	I	C	AR	C	I	I	C	I
Refinar atores e casos de uso	I	C	AR	C	I	I	C	I
Elaborar diagramas de atividades	I	C	A	R	C	C	C	I
Elaborar e refinar o modelo de classes	C	I	C	AR	C	C	I	I
Modelar os padrões de projeto	I	I	I	AR	I	R	I	I
Desenvolvimento do PANDORA								
Preparar arquitetura e ambientes	C	C	I	AR	R	R	I	I
Implementar autenticação e controle de acesso	I	C	I	C	R	AR	I	I
Implementar gestão de clientes	I	C	C	I	R	AR	C	I
Implementar equipamentos próprios e QR Code	I	C	I	C	R	AR	C	I
Implementar disponibilidade e locações	I	C	C	C	R	AR	C	I
Implementar inspeções e devoluções	I	C	C	I	AR	R	C	I
Implementar manutenção e histórico técnico	C	C	I	C	R	AR	C	I
Implementar IA, voz e busca semântica	AR	C	I	C	C	R	C	I
Implementar relatórios e auditoria	C	C	C	I	R	AR	C	I
Integrar front-end, API e experiência de uso	I	C	C	C	AR	R	C	I
Qualidade e entregas								
Criar testes automatizados e documentar a API	C	AR	I	C	R	R	I	I
Executar testes funcionais, integração e regressão	C	AR	C	C	R	R	I	I
Validar os fluxos prioritários com a Mazzi	I	R	R	I	C	C	A	I
Consolidar versões e atualizar o GitHub	I	AR	C	C	I	I	I	I
Montar documento final, apêndices e evidências	C	A	R	C	C	C	I	I
Preparar apresentação e realizar a entrega final	R	A	R	R	R	R	C	I