

Custo (Cronograma Macro)	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Cronograma Macro do Projeto

Versão	Data	Autor	Notas da revisão
1.0	03/10/2026	Equipe PANDORA	Consolidação dos marcos, etapas e dependências para a segunda fase do PI IV.

Objetivos deste documento

Organizar as principais etapas do PANDORA, relacionando as entregas da EAP às dependências do PDM e aos prazos acadêmicos. O planejamento mantém a validação do MVP até 30/11/2026, a entrega final em 03/12/2026 e a apresentação em 10/12/2026.

Base de planejamento e calendário

As datas oficiais provêm do TAP versão 3.1, do manual e do cronograma de PSIF04. As datas internas são estimativas calculadas para este plano, com início da rede em 18/08/2026 e duração crítica de 72 dias úteis, conforme o PDM. Elas não comprovam conclusão das atividades anteriores a 03/10/2026.

O calendário adota segunda a sexta-feira e exclui os feriados de 07/09, 12/10, 02/11 e 20/11. Também reserva 01/10 para a Feira das Profissões e 15/10 para o recesso acadêmico. A disponibilidade parcial dos seis integrantes deverá ser confirmada a cada Sprint. Dias de duração e as 600 horas do orçamento são medidas distintas.

Marcos do projeto

Marco	Data	Origem
Planejamento, TAP e User Stories	03/09/2026	Manual do PI IV
Primeira fase do projeto técnico	17/09/2026	Manual do PI IV
Segunda fase do projeto técnico	08/10/2026	Manual do PI IV
Terceira fase do projeto técnico	05/11/2026	Manual do PI IV
MVP desenvolvido e validado	30/11/2026	Objetivo SMART do TAP
Entrega final do sistema e documentos	03/12/2026	Manual do PI IV
Apresentação acadêmica	10/12/2026	Cronograma de PSIF04

Os marcos são eventos sem duração. A organização das Sprints deverá respeitar essas datas e manter o backlog atualizado no GitHub Projects.

Custo (Cronograma Macro)	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Etapas e períodos previstos

Todos os períodos da tabela referem-se a 2026. As linhas agregam pacotes da EAP; suas sobreposições representam atividades distintas executadas em paralelo. O detalhamento das tarefas permanece no PDM e no backlog.

EAP	Etapa	Início	Fim	Resultado esperado
1.1	Gerenciamento e controle	18/08	03/12	TAP, EAP, planos, riscos e acompanhamento
1.2.1 a 1.2.2	Requisitos e regras de negócio	25/08	03/09	Backlog e regras validados
1.2.3 a 1.2.5	Modelagem, protótipo e arquitetura	04/09	15/09	Modelos e arquitetura inicial; refinamentos nos marcos
1.3.1	Autenticação e permissões	16/09	22/09	Controle de acesso implementado
1.3.2 a 1.3.3	Clientes e equipamentos	23/09	29/09	Cadastros e identificação por QR Code
1.3.4	Locações	30/09	08/10	Reservas, entrega, prorrogação e devolução
1.3.5	Inspeções	09/10	16/10	Checklists e bloqueios técnicos
1.3.6 a 1.3.7	Manutenção e ordens de serviço	19/10	29/10	Planos, histórico, diagnóstico e liberação humana
1.3.8 a 1.3.9	IA, relatórios e auditoria	30/10	11/11	Consultas com fontes e registros auditáveis
1.4	Testes e aceitação	09/11	23/11	Regras críticas, integração, IA, segurança e aceitação
1.5.1 a 1.5.3	Ambiente e dados iniciais	16/09	17/11	Ambiente preparado; dados configurados após relatórios
1.5.4	Implantação do MVP	24/11	25/11	Versão validável implantada
1.5.5	Validação com a Mazzi	26/11	30/11	Cenários prioritários avaliados pelo cliente
1.6.1 a 1.6.3	Documentação e preparação final	12/11	02/12	Documentação, manual e apresentação preparados
1.6.4	Consolidação e entrega	03/12	03/12	Sistema e documentos submetidos
1.6.3	Ensaio e apresentação	04/12	10/12	Apresentação à comunidade acadêmica e externa

Riscos, controle, refinamento de modelos e testes de módulos deverão acompanhar o desenvolvimento. A janela de testes indicada reúne os testes finais; a preparação do ambiente inclui intervalos de espera previstos pelas dependências do PDM.

Custo (Cronograma Macro)	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Visão mensal do cronograma

As faixas azuis indicam os meses em que o grupo de atividades está previsto. As datas exatas constam na tabela anterior. A visão mensal é uma síntese e não substitui o sequenciamento das tarefas.

Grupo de atividades	Período	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gerenciamento e controle	18/08 a 03/12					
Requisitos e modelagem inicial	25/08 a 15/09					
Autenticação e cadastros	16/09 a 29/09					
Locações e inspeções	30/09 a 16/10					
Manutenção e ordens de serviço	19/10 a 29/10					
IA, relatórios e auditoria	30/10 a 11/11					
Testes finais e aceitação	09/11 a 23/11					
Implantação e validação	24/11 a 30/11					
Documentação e entrega final	12/11 a 03/12					
Ensaio e apresentação	04/12 a 10/12					

Dependências e caminho crítico

A sequência crítica do PDM passa por TAP, requisitos, regras de negócio, modelagem, arquitetura, autenticação, equipamentos, locações, inspeções, manutenção, ordens de serviço, IA, relatórios, testes funcionais, aceitação, implantação, validação, preparação final e consolidação da entrega.

Clientes e equipamentos podem ser desenvolvidos em paralelo após a autenticação. Os testes de IA começam após a integração da IA. A aceitação depende dos testes funcionais, de integração, de IA e de segurança. A validação com a Mazzi depende da implantação e dos dados iniciais.

Compatibilização com os artefatos anteriores

A aplicação dos 72 dias úteis ao calendário adotado leva a validação a 30/11 e a consolidação a 03/12. Não há folga nessa sequência. Este plano antecipa IA e manutenção em relação às janelas do Dicionário da EAP para permitir os testes e a aceitação antes da implantação. O ajuste é uma proposta de planejamento a validar com a equipe, sem alterar os prazos acadêmicos.

Os refinamentos dos modelos e os padrões de projeto continuarão nas entregas de 08/10 e 05/11. A preparação da apresentação prevista pelo PDM ocorre em 01 e 02/12; os ensaios e a apresentação pública prosseguem até 10/12.

Custo (Cronograma Macro)	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Acompanhamento e controle do prazo

A cada Sprint, a equipe deverá comparar o planejado com o realizado, confirmar responsáveis e esforço restante e atualizar o GitHub Projects. A conclusão das atividades deverá ter evidência de entrega, teste ou revisão. Impedimentos no caminho crítico terão prioridade de tratamento.

Se a previsão ultrapassar 30/11 para a validação ou 03/12 para a entrega, a equipe deverá revisar capacidade, prioridades e dependências. Mudanças serão registradas conforme o Plano de Integração. O paralelismo dependerá da viabilidade técnica e dos recursos disponíveis.

Responsabilidades no cronograma

Papel	Responsabilidade de acompanhamento
Felipe Antonio Parolin QA e Scrum Master	Consolidar o progresso, acompanhar impedimentos e coordenar a verificação dos testes.
Gabriel Eduardo da Cunha Product Owner e Business Analyst	Priorizar o backlog e alinhar os cenários de aceitação com a Mazzi.
Equipe de desenvolvimento	Estimar e executar as tarefas técnicas, informando progresso e desvios.
Mazzi e professores	Validar o produto e os artefatos nos momentos aplicáveis a cada entrega.

Integração com as entregas acadêmicas

Prazo	Entregáveis que orientam o cronograma
08/10	Gerência: tempo e custo. ES II: classes refinadas. LP III: modelagem refinada e padrões criacionais.
05/11	Gerência: integração. ES II: classes refinadas e sequência. LP III: padrões estruturais.
03/12	Sistema web, artefatos finais, aceite do cliente, vídeo e resumo expandido conforme o manual.
10/12	Apresentação conforme o cronograma oficial de PSIF04.