

Plano de Tempo (Orçamento do Projeto)	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Orçamento do Projeto

Versão	Data	Autor	Notas da revisão
1.0	03/10/2026	Equipe PANDORA	Detalhamento do orçamento do TAP 3.1 para a segunda fase do PI IV.

Objetivos deste documento

Detalhar o orçamento econômico de R\$ 24.000,00 previsto no TAP do PANDORA e definir como os custos serão estimados, distribuídos e acompanhados. O plano contempla a construção e a validação do MVP para locação e manutenção dos equipamentos próprios da Mazzi, além da documentação e da apresentação acadêmica.

Base e método de estimativa

A referência é o TAP versão 3.1, com 600 horas de trabalho a R\$ 35,00 por hora. A distribuição dessas horas utiliza os grupos de entregas da EAP. Infraestrutura e serviços de IA mantêm os limites definidos no TAP. As parcelas por grupo e por período são estimativas deste plano, sujeitas à validação da equipe; não representam horas já realizadas, despesas comprovadas ou aprovação de contratação.

Premissas do orçamento

A equipe possui seis integrantes com dedicação parcial. As 600 horas representam o esforço somado da equipe durante todo o projeto, incluindo planejamento, análise, desenvolvimento, testes, implantação e documentação. A duração em dias do PDM não será convertida automaticamente em horas de trabalho.

Serão utilizados os computadores e recursos já disponíveis, com preferência por ferramentas gratuitas e serviços de baixo custo. Não há previsão de compra de máquinas, sensores ou equipamentos de informática. As despesas de manutenção física dos equipamentos da Mazzi pertencem à operação do cliente e não integram o orçamento de desenvolvimento do software.

Plano de Tempo (Orçamento do Projeto)	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Orçamento consolidado

Categoria	Base de estimativa	Valor previsto
Mão de obra	600 horas × R\$ 35,00	R\$ 21.000,00
Infraestrutura	Hospedagem, banco de dados, armazenamento e backup	Até R\$ 1.200,00
IA e transcrição	Consumo de serviços externos durante o projeto	Até R\$ 800,00
Subtotal das atividades	Mão de obra e serviços	R\$ 23.000,00
Reserva de contingência	Resposta a riscos e imprevistos do projeto	R\$ 1.000,00
Total do orçamento	Subtotal acrescido da contingência	R\$ 24.000,00

Distribuição da mão de obra pela EAP

O valor de referência de R\$ 35,00 por hora é aplicado a todos os grupos. Cada hora será registrada em uma única atividade para evitar contagem duplicada.

EAP	Grupo de entregas	Horas	Custo econômico
1.1	Gerenciamento do projeto	60	R\$ 2.100,00
1.2	Análise, modelagem, protótipo e arquitetura	90	R\$ 3.150,00
1.3	Desenvolvimento dos módulos, IA, relatórios e auditoria	300	R\$ 10.500,00
1.4	Testes funcionais, integração, IA, segurança e aceitação	80	R\$ 2.800,00
1.5	Ambiente, dados iniciais, implantação e validação com a Mazzi	40	R\$ 1.400,00
1.6	Documentação, manual, apresentação e entrega	30	R\$ 1.050,00
Total	Mão de obra do projeto	600	R\$ 21.000,00

A distribuição detalha a estimativa do TAP e não acrescenta custos ao total. No Dicionário da EAP, os registros de R\$ 0,00 ou de ausência de aquisição específica não demonstram ausência de esforço humano. Neste plano, esse esforço é valorizado separadamente dos desembolsos com serviços.

Plano de Tempo (Orçamento do Projeto)	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Distribuição prevista por período

A previsão abaixo acompanha os marcos do TAP e do calendário do PI IV. Os períodos anteriores à elaboração do plano também são apresentados como estimativas, pois não foram fornecidos registros de execução ou despesas. O MVP deverá ser validado até 30/11/2026; a entrega acadêmica ocorrerá em 03/12/2026 e a apresentação em 10/12/2026.

Período de referência	Horas	Mão de obra	Infraestrutura	IA	Subtotal
Até 03/09 Planejamento	90	3.150,00	100,00	0,00	3.250,00
04 a 17/09 Primeira fase	60	2.100,00	100,00	0,00	2.200,00
18/09 a 08/10 Segunda fase	150	5.250,00	250,00	100,00	5.600,00
09/10 a 05/11 Terceira fase	150	5.250,00	350,00	300,00	5.900,00
06 a 30/11 Conclusão do MVP	120	4.200,00	350,00	400,00	4.950,00
01 a 10/12 Entrega e apresentação	30	1.050,00	50,00	0,00	1.100,00
Total das atividades	600	21.000,00	1.200,00	800,00	23.000,00

Valores monetários em reais. A reserva de R\$ 1.000,00 permanece sem distribuição por período até que exista necessidade justificada de utilização. Com a reserva, o orçamento total é R\$ 24.000,00.

Custo econômico e desembolso financeiro

Os R\$ 21.000,00 de mão de obra representam o valor econômico do trabalho acadêmico e não pressupõem pagamento aos integrantes. O desembolso previsto com serviços é de até R\$ 2.000,00. Se toda a contingência for utilizada em despesas pagas, esse valor poderá alcançar R\$ 3.000,00. Não foi identificada confirmação de financiamento ou obrigação de pagamento assumida pelo cliente.

Utilização da contingência

A contingência cobre riscos do TAP, como consumo adicional de API, indisponibilidade de serviços e retrabalho. Cada utilização registrará motivo, valor e impacto. A reserva já integra os R\$ 24.000,00 e não será somada novamente ao orçamento.

Plano de Tempo (Orçamento do Projeto)	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Acompanhamento e controle dos custos

Ao final de cada Sprint e antes de cada entrega, a equipe deverá atualizar horas realizadas, despesas pagas ou comprometidas e estimativa do trabalho restante. Cada registro deverá conter data, integrante ou fornecedor, atividade da EAP, quantidade, valor e evidência disponível. Custos econômicos e despesas financeiras serão acompanhados separadamente.

O custo econômico realizado da mão de obra será calculado por horas registradas × R\$ 35,00. A projeção ao término será a soma do realizado, das despesas comprometidas ainda não contabilizadas e da estimativa do trabalho restante. A contingência disponível será considerada na cobertura de desvios, sem tratá-la como gasto realizado.

Responsabilidades de acompanhamento

A rotina abaixo utiliza os papéis definidos no TAP. As responsabilidades propostas deverão ser conciliadas com a Matriz RACI do projeto.

Papel	Responsabilidade no controle
Equipe PANDORA	Registrar esforço, necessidades de serviços e evidências de despesas.
Felipe Antonio Parolin QA e Scrum Master	Consolidar os registros e acompanhar desvios nas revisões das Sprints.
Gabriel Eduardo da Cunha Product Owner e Business Analyst	Avaliar prioridades e impactos no escopo com a equipe e o cliente.
Responsáveis técnicos	Estimar esforço restante e consumo de infraestrutura, IA e transcrição.

Mudanças no orçamento

Se a projeção ultrapassar uma categoria prevista ou o total do TAP, a equipe deverá registrar a mudança, analisar os impactos em escopo, prazo e qualidade e definir o tratamento conforme o Plano de Integração. Alterações que afetem o cliente ou as entregas acadêmicas deverão ser validadas com as partes responsáveis. Não haverá contratação automática com base neste documento.