Plano de Integração

PANDORA | Gerência de Projetos | 6º A | 2026

Objetivo e forma de trabalho

Coordenar os planos, requisitos, modelos, código, testes e entregas do PANDORA para que representem o mesmo produto. O projeto combina planejamento de escopo, recursos e marcos com execução iterativa por backlog, revisões e validações com a Mazzi.

Cada alteração deve preservar o vínculo entre necessidade, regra, implementação e evidência de verificação.

Integração das disciplinas e dos planos

Origem	Responsabilidade na integração
Gerência de Projetos	TAP, escopo, partes interessadas, RACI, orçamento, cronograma, RH, qualidade e comunicação definem limites, responsáveis, recursos e critérios de acompanhamento.
Engenharia de Software II	Requisitos, User Stories, casos de uso e diagramas descrevem comportamento e estrutura. A modelagem deve acompanhar regras atuais e exceções das operações parciais.
Linguagem de Programação III	Padrões de projeto, API e interface materializam os requisitos; a documentação deve explicar os padrões efetivamente utilizados.
Projeto Interdisciplinar IV	Consolida o projeto técnico, os artefatos por disciplina, o sistema demonstrável e as evidências acadêmicas e de validação do cliente.

Referências de controle

O TAP autoriza o projeto; o Plano de Escopo define as entregas e os limites do produto; os requisitos e o backlog detalham o comportamento; o cronograma e o orçamento orientam prazo e esforço. Os planos de RH, Qualidade e Comunicação definem como mobilizar a equipe, verificar resultados e registrar decisões.

Preservar os identificadores de requisitos, histórias e casos de uso. As funções comerciais, financeiras e logísticas devem possuir vínculos com modelos e testes que representem seus objetivos.

Fontes de registro

O GitHub concentra código, Issues, Pull Requests e o quadro de acompanhamento. O Drive reúne materiais de aula e editáveis acadêmicos mantidos pela equipe; os artefatos consolidados são publicados no repositório. Conversas rápidas apoiam o alinhamento, mas decisões relevantes devem permanecer registradas no item de trabalho.

Integração dos fluxos do produto

Fluxo	Vínculos e verificação integrada
Orçamento e reserva	Cliente → itens com período e destino → diárias e frete → aprovação → disponibilidade revalidada → inspeções e OS por equipamento.
Inspeção e entrega	Checklist e evidências → liberação técnica → transporte contratado concluído → entrega total ou parcial → conta a receber sem duplicidade.
Prorrogação e retorno	Disponibilidade por item → recálculo e histórico → eventual título complementar → coleta concluída quando contratada → devolução → OS pós-locação.
Manutenção	Plano ou ocorrência → OS e responsável → atividades e evidências → testes finais → decisão de liberação → situação e histórico do equipamento.
Financeiro	Valores contratados → contas e vencimentos → prévia de juros → baixa integral das contas do mesmo cliente → recibo e auditoria. Sem movimentação bancária.
IA e comunicação	Fontes permitidas → consulta e resposta rastreável → decisão humana; campanhas apenas a clientes autorizados. Nenhuma dessas funções libera equipamentos ou executa compras.
Gestão e recuperação	Dashboard, notificações, PDFs e relatórios usam os registros transacionais. Backup e exportação abrangem banco e mídias; a restauração precisa ser verificada.

Contratos técnicos e compatibilidade

- A interface Vue 3 consome a API Django REST por HTTP e JSON. A API centraliza JWT, permissões, cálculos, transições e persistência no PostgreSQL; validações da interface não substituem as do servidor.
- Mudanças de endpoint, campo ou estado exigem conferir consumidores, serializadores, migrações, dados de teste, documentação da API e diagramas afetados.
- A recuperação atual de manuais e casos utiliza busca lexical BM25. A geração e a transcrição dependem dos serviços configurados; a documentação não deve apresentar indexação vetorial como recurso já implementado.
- QR Code e prévia de mídia devem preservar autenticação e autorização. Documentos emitidos mantêm seu conteúdo original; o recebimento deve resistir à repetição da mesma solicitação.

Controle de mudanças e consolidação

Procedimento de mudança

- Registrar a solicitação com motivo, origem, prioridade e requisitos ou entregáveis afetados.

- Avaliar impacto em escopo, prazo, esforço, custos, arquitetura, dados, interface, testes, riscos e artefatos acadêmicos.
- Obter decisão do responsável indicado na RACI. Gabriel Eduardo decide prioridade e escopo com a equipe; Guto valida efeitos de negócio e o professor responsável esclarece exigências acadêmicas.
- Atualizar os requisitos e planos afetados, executar o trabalho, revisar o Pull Request e registrar os testes aplicáveis.
- Conferir as dependências e comunicar o resultado. Alterações de documento são incorporadas diretamente ao conteúdo; a rastreabilidade de código e decisões permanece no GitHub.

Impacto	Exemplo	Tratamento
Baixo	Correção textual ou visual sem mudança funcional.	Revisão do responsável pelo artefato.
Médio	Campo, validação ou contrato de API.	Análise de dependências, revisão por outro integrante e regressão afetada.
Alto	Regra crítica, inclusão ou exclusão de função, orçamento ou marco.	Decisão do PO com análise técnica e validação do cliente ou professor quando aplicável.

Critérios de conclusão

Uma entrega só será concluída quando estiver especificada, integrada, revisada e testada, com evidências e documentação compatíveis. Regras críticas precisam passar integralmente nos cenários previstos. O aceite do cliente e a avaliação acadêmica não são substituídos pela aprovação de um Pull Request.

Acompanhamento e encerramento

Felipe consolida dependências, impedimentos, defeitos e evidências a cada iteração. Gabriel Eduardo revisa prioridades e o esforço restante; Gabriel Moi, Rafael, Matheus e Eduardo avaliam os impactos técnicos de suas frentes. A projeção de custo e prazo será comparada ao teto de R$ 24.000,00, à meta de validação em 30/11 e à entrega em 03/12/2026.

Antes da entrega, conferir planos, modelos, links, instruções e testes. O encerramento inclui transferência das pendências, documentação, aceite e apresentação em 10/12. O cronograma identifica os planos adicionais exigidos para a entrega final.