Custo

Cronograma Macro

PANDORA | Gerência de Projetos | 6º A | 2026

Objetivo e base de planejamento

Organizar as etapas, dependências, responsáveis e marcos do PANDORA, abrangendo os módulos atuais de locação, manutenção, logística, comercial, financeiro e IA. O plano mantém a validação do MVP até 30/11/2026, a entrega final em 03/12 e a apresentação em 10/12.

Os marcos acadêmicos seguem o Manual e o Cronograma de PSIF04 da turma A. As janelas internas organizam o trabalho e não comprovam conclusão, mesmo quando a data já passou. O progresso será confirmado por código integrado, testes, revisão de artefatos e aceite aplicável.

Calendário e capacidade

O planejamento interno utiliza dias de segunda a sexta-feira, considerando as indisponibilidades de 07/09, 12/10, 02/11 e 20/11, além da Feira das Profissões em 01/10 e do recesso acadêmico em 15/10. A disponibilidade parcial dos seis integrantes será confirmada em cada iteração; a realização de trabalho em outros dias depende da capacidade informada pela equipe.

As 600 horas do orçamento representam esforço somado, não duração contínua nem horas de cada integrante. O escopo ampliado precisa ser reestimado a partir das tarefas restantes; não se presume que as dependências e a folga do planejamento anterior permaneçam válidas.

Marcos de referência

Marco	Data
Planejamento do projeto, TAP e User Stories	03/09/2026
Primeira fase do projeto técnico	17/09/2026
Segunda fase do projeto técnico	08/10/2026
Terceira fase do projeto técnico	05/11/2026
MVP desenvolvido e validado pela equipe e pelo cliente	30/11/2026
Entrega final do sistema e da documentação	03/12/2026
Apresentação à comunidade acadêmica e externa	10/12/2026

Os marcos são eventos sem duração. A meta de 30/11 decorre do objetivo SMART do TAP; as demais datas de entrega e apresentação decorrem do planejamento acadêmico. O encerramento letivo, com análise de resultados e lições aprendidas, está previsto no cronograma de PSIF04 para 17/12/2026.

Etapas e períodos planejados

Todos os períodos abaixo são de 2026. A sobreposição indica atividades diferentes que podem avançar em paralelo quando houver capacidade e contratos definidos. O detalhamento das tarefas e os estados de execução permanecem no quadro do projeto.

Etapa	Período	Resultado esperado	Coordenação
Gerenciamento e acompanhamento	18/08 a 03/12	Planos, prioridades, custos, impedimentos e decisões atualizados.	Felipe e Gabriel Eduardo
Requisitos e regras iniciais	25/08 a 03/09	Proposta, requisitos e backlog; refinamentos até o aceite.	Gabriel Eduardo
Modelagem e arquitetura	04/09 a 15/09	Estrutura inicial; revisão dos modelos a cada mudança e marco.	Gabriel Moi
Acesso e cadastros	16/09 a 29/09	JWT, permissões, clientes, categorias, equipamentos e QR Code.	Rafael e Matheus
Locações e inspeções	30/09 a 16/10	Orçamento, reserva, checklist, OS e bloqueios técnicos.	Rafael e Matheus
Manutenção e histórico	19/10 a 29/10	Planos, alertas, responsáveis, atividades e liberação.	Rafael
Integração do escopo ampliado	22/10 a 11/11	Operações parciais, logística, frete, roteiro, financeiro, campanhas e documentos.	Rafael, Matheus e Gabriel Moi
IA e apoio à decisão	30/10 a 11/11	Voz, fontes autorizadas, respostas, decisão humana e evidências.	Eduardo e Rafael
Consolidação da terceira fase	03/11 a 05/11	Planos e artefatos compatíveis com a implementação demonstrada.	Felipe e Gabriel Eduardo
Testes finais e correções	09/11 a 23/11	Integração, regras críticas, segurança, concorrência e recuperação.	Felipe e equipe
Ambiente e dados de validação	16/09 a 17/11	Configuração e massa de dados disponíveis antes da implantação.	Gabriel Moi
Implantação do MVP	24/11 a 25/11	Sistema integrado em ambiente definido e verificável.	Gabriel Moi e Rafael
Validação com a Mazzi	26/11 a 30/11	Cenários prioritários executados e decisões registradas.	Gabriel Eduardo e Guto

Etapa	Período	Resultado esperado	Coordenação
Documentação e preparação final	12/11 a 02/12	Manual, planos, modelos, vídeo, resumo e apresentação.	Felipe e equipe
Entrega final	03/12	Sistema, artefatos e evidências submetidos.	Felipe
Ensaios e apresentação	04/12 a 10/12	Demonstração e apresentação pública.	Equipe PANDORA

Dependências essenciais

Resultado necessário	Permite avançar para
Requisito e critério de aceitação esclarecidos	Modelagem e implementação da função correspondente.
Autenticação e cadastros de referência	Operações de locação, manutenção, logística e financeiro com dados válidos.
Disponibilidade e orçamento consistentes	Aprovação da reserva e geração de inspeções e OS por equipamento.
Inspeção aprovada e liberação técnica	Saída do transporte de entrega; após sua conclusão, registro da entrega dos itens.
Entrega e valores contratados consolidados	Conta a receber; prorrogações e acréscimos devem preservar valores já faturados.
Coleta concluída quando contratada e retorno registrado	Inspeção e OS pós-locação; tratamento das pendências e eventual liberação.
Fontes permitidas e integração da IA	Testes de recuperação, transcrição, decisão humana e falha do provedor.
Integrações, permissões e dados estabilizados	Regressão final, implantação e validação com a Mazzi.
Validação, documentação e pendências tratadas	Aceite, entrega acadêmica e apresentação.

As dependências técnicas que bloqueiam implantação e aceite têm prioridade de acompanhamento. A sequência crítica deve ser recalculada com durações restantes e capacidade real; não será atribuída uma duração única à rede sem essa revisão. Testes e documentação acompanham o desenvolvimento, em vez de começarem apenas na etapa final.

Controle de prazo e tratamento dos desvios

Felipe consolida semanalmente o avanço e os impedimentos; Gabriel Eduardo prioriza o backlog e agenda validações; os responsáveis técnicos atualizam esforço restante e dependências. Atividade concluída exige evidência. Datas passadas sem comprovação continuam como pendência, e não como entrega realizada.

Quando a projeção ameaçar 30/11 ou 03/12, a equipe avaliará redistribuição de tarefas, paralelismo viável e redução de trabalho não essencial, preservando segurança e regras críticas. Mudanças de compromisso com cliente ou professor serão registradas pelo Plano de Integração. A ausência de resposta externa não será tratada como aceite.