Encerramento do Projeto

PANDORA | SIF043 · Gerência de Projetos | 6º A | 2026

Cliente Mazzi Materiais de Construção, representada por Guto.

Data de referência 13/11/2026.

Coordenação Gabriel Eduardo da Cunha (produto) e Felipe Antonio Parolin (qualidade).

Integrantes do grupo PANDORA

RA	Nome	Papel no projeto
116758	Eduardo Souza Gomes	Engenheiro de IA e Dados
116276	Felipe Antonio Parolin	QA e Scrum Master
116849	Gabriel Eduardo da Cunha	Product Owner e Business Analyst
116743	Gabriel Moi Stensen	Arquiteto de Software e DBA
117224	Matheus Henrique Araujo Silva	Desenvolvedor Front-end e UX
116305	Rafael Donizete Mantoan	Desenvolvedor Back-end e integração com IA

Objetivo e situação

Registrar a conferência das entregas, o aceite da Mazzi e a transferência do PANDORA. A plataforma integra locação, manutenção, transporte opcional e controle financeiro gerencial. A IA apoia o diagnóstico técnico com fontes e decisão humana.

O encerramento formal está pendente. O código e os planos estão disponíveis para conferência. A validação e as entregas seguem os marcos abaixo.

Marcos de referência

Marco	Data	Evidência prevista
Atividade de Gerência de Projetos	17/11/2026	Documentos e protótipo no GitHub, com link no Classroom.
Validação do MVP	30/11/2026	Relatório de testes e decisão de aceite da Mazzi.
Entrega final do PI IV	03/12/2026	Sistema e documentação final publicados.
Apresentação do PI IV	10/12/2026	Apresentação e demonstração do sistema.
Encerramento letivo do PI IV	17/12/2026	Análise de resultados e lições aprendidas.

Conferência dos entregáveis

O status descreve a situação do registro nesta data. A aprovação depende da evidência indicada para cada entrega.

Entrega	Situação	Conferência para encerramento
Planos de gestão	Disponíveis no Drive	Conferir versões finais do TAP, escopo, integração, RACI, cronograma, orçamento e planos auxiliares.
Requisitos e modelagem	Artefatos no Drive	Conferir requisitos, User Stories, diagramas e padrões em relação à versão demonstrada.
Protótipo navegável	Preparado para a atividade	HTML e roteiro em Word com reserva, inspeção, entrega, devolução e manutenção.
MVP e ambiente	Código e guia no GitHub	Registrar o commit avaliado, ambiente, versão de banco, carga demonstrativa e instruções de instalação.
Testes e evidências	Consolidação pendente	Conferir cenários válidos, bloqueios, permissões, concorrência, financeiro, IA e restauração.
Documentação final e apresentação	Conferência pendente	Verificar manual, projeto técnico, vídeo, resumo expandido, apresentação e links da entrega.

Critérios de aceite do MVP

Implementar todos os requisitos essenciais, aprovar pelo menos 90% dos cenários prioritários, aprovar 100% dos cenários de regras críticas e manter zero defeito crítico em aberto. Cenários bloqueados ou não executados permanecem no denominador dos cenários prioritários.

Felipe consolida os resultados com ambiente, commit, evidências e defeitos. Gabriel Eduardo confirma os cenários com Guto, que registra o aceite de negócio da Mazzi. A avaliação acadêmica cabe aos docentes.

Prazo e custo

A linha de base prevê 600 horas de esforço e R$ 24.000,00 de custo econômico, incluindo serviços e contingência. O fechamento de horas, despesas e desvios depende da consolidação dos registros da equipe e dos comprovantes aplicáveis.

Checklist de encerramento

Nº	Item a verificar	Status	Responsável	Observações e evidência
1	Entregáveis concluídos e aprovados	Pendente	Felipe e equipe	Conferir a versão final e os resultados dos testes.
2	Aceite formal da Mazzi	Pendente	Gabriel Eduardo e Guto	Registrar decisão, data e versão no termo de aceite.
3	Documentos e relatórios finais entregues	Pendente	Felipe e Gabriel Eduardo	Guardar os links e o comprovante de submissão.
4	Contratos com fornecedores encerrados	A verificar	Gabriel Eduardo e Gabriel Moi	Conferir serviços e contas. Registrar encerramento, transferência ou inaplicabilidade.
5	Reunião de lições aprendidas realizada	Pendente	Felipe e equipe	Validar o relatório e registrar a reunião em ata.
6	Relatório de lições aprendidas arquivado	Elaborado	Felipe	Arquivar a versão revisada após a validação da equipe.
7	Equipe formalmente liberada	Pendente	Felipe e Gabriel Eduardo	Registrar a liberação após concluir a passagem de responsabilidades.
8	Recursos físicos devolvidos ou realocados	A verificar	Gabriel Moi e equipe	Conferir eventual empréstimo. Registrar devolução, realocação ou inaplicabilidade.
9	Ativos de processos organizacionais atualizados	Pendente	Felipe e equipe	Guardar o checklist, roteiros de teste, manual e lições para reuso.
10	Encerramento comunicado às partes interessadas	Pendente	Gabriel Eduardo e Felipe	Informar Mazzi, equipe e docentes pelos canais do plano.
11	Documentação completa arquivada	Pendente	Felipe e Gabriel Moi	Conferir versão final no GitHub e editáveis no Drive.

Registro de contratos e recursos

O orçamento prevê infraestrutura e serviços de IA e transcrição. Gabriel Eduardo e Gabriel Moi conferem quais serviços foram efetivamente usados ou contratados, a existência de cobranças ou renovações e quem assume cada conta. Registrar serviço, responsável, decisão, data e comprovante, quando aplicável.

Na transferência, confirmar o responsável pelo ambiente, repassar instruções de instalação, operação, backup e restauração, e revogar os acessos temporários após confirmar o acesso dos responsáveis. Registrar os recursos físicos emprestados, se houver.

Termo de aceite final

Objeto do aceite: MVP web interno do PANDORA para a Mazzi Materiais de Construção, acompanhado das evidências de validação e instruções operacionais.

Campo	Registro
Representante da Mazzi	Guto
Responsável pela entrega	Gabriel Eduardo da Cunha
Versão, commit ou tag	A registrar após a validação.
Ambiente e data da validação	A registrar após a validação.
Relatório de testes e evidências	A anexar à versão avaliada.
Decisão do cliente	Pendente. Opções: aprovado, aprovado com ressalvas ou não aprovado.
Ressalvas, responsáveis e prazos	A registrar na decisão, quando aplicável.
Data e assinatura ou referência ao aceite	A preencher pela Mazzi.

Transferência e comunicação

Ação	Responsável	Registro
Transferir sistema, manual e instruções de recuperação	Gabriel Moi, Rafael e Gabriel Eduardo	Versão de referência, acesso conferido e responsável pelo ambiente.
Comunicar a decisão e as pendências	Gabriel Eduardo e Felipe	Aceite e ata para a Mazzi. Link e comprovante para os docentes.
Arquivar evidências e liberar a equipe	Felipe e Gabriel Eduardo	Link da versão final, ata de retrospectiva e registro de liberação.