Relatório de Lições Aprendidas

PANDORA | SIF043 · Gerência de Projetos | 6º A | 2026

Cliente Mazzi Materiais de Construção.

Data de referência 13/11/2026.

Coordenação Felipe Antonio Parolin (processo e qualidade), com Gabriel Eduardo da Cunha (produto).

Integrantes do grupo PANDORA

RA	Nome	Papel no projeto
116758	Eduardo Souza Gomes	Engenheiro de IA e Dados
116276	Felipe Antonio Parolin	QA e Scrum Master
116849	Gabriel Eduardo da Cunha	Product Owner e Business Analyst
116743	Gabriel Moi Stensen	Arquiteto de Software e DBA
117224	Matheus Henrique Araujo Silva	Desenvolvedor Front-end e UX
116305	Rafael Donizete Mantoan	Desenvolvedor Back-end e integração com IA

1. O que funcionou bem no projeto?

Planejamento e execução. O TAP, o Plano de Escopo e a RACI deram referência para discutir mudanças. O GitHub reuniu o código e o acompanhamento das entregas, e o Drive reuniu os planos editáveis.

Base de demonstração. O repositório passou a incluir carga fictícia e instruções de instalação. Isso permite preparar cenários de locação, inspeção e manutenção a partir da mesma base.

2. O que não funcionou como esperado?

Estimativa após a ampliação do escopo. A inclusão de operações parciais, logística e financeiro mudou dependências e esforço. O cronograma anterior precisou ser revisto para representar o novo volume de trabalho.

Sincronização dos artefatos. A alteração de uma regra passou a exigir revisão em vários pontos. As operações por equipamento, por exemplo, afetam requisitos, diagramas, API, telas e testes.

3. Quais foram os principais desafios enfrentados?

Controle por equipamento. Manter os estados dos demais itens durante entrega, prorrogação e devolução parciais, respeitando as dependências de inspeção e transporte.

Validação da IA. Vincular as sugestões a fontes e à decisão do técnico e manter o fluxo manual disponível quando o serviço falhar.

Coordenação com dedicação parcial. Conciliar as frentes de implementação, integração e testes com a disponibilidade da equipe e com a agenda de validação da Mazzi.

4. O que pode ser melhorado em projetos futuros?

Ação de melhoria	Responsável de referência	Quando aplicar
Registrar impacto e reestimar prazo e esforço quando o escopo mudar.	Gabriel Eduardo e responsáveis técnicos	Antes de priorizar a mudança.
Vincular regra, modelo, Pull Request, teste e evidência no mesmo item de trabalho.	Felipe e responsável pelo item	Da especificação à revisão.
Preparar massa fictícia, roteiro e cenários de falha com antecedência.	Felipe, Gabriel Moi e Eduardo	Antes da integração e da homologação.
Acordar critérios, usuários e agenda com o cliente.	Gabriel Eduardo e Guto	Antes de iniciar a validação do MVP.

5. Recomendações finais para projetos semelhantes

Prototipar cedo os pontos de decisão que atravessam áreas, como a liberação para entrega e a devolução com transporte contratado. Validar os fluxos por equipamento antes de expandir o número de cenários.

Manter uma base de demonstração reproduzível, com um roteiro de testes críticos. Arquivar o aceite, as evidências e este relatório junto da versão final para consulta em projetos futuros.