Plano de Comunicação

PANDORA | Gerência de Projetos | 6º A | 2026

Objetivo e responsáveis

Definir conteúdo, destinatários, responsáveis, canais, frequência e registros da comunicação do PANDORA. O plano organiza o acompanhamento da equipe, as validações com a Mazzi e as entregas acadêmicas, mantendo decisões e pendências rastreáveis.

Gabriel Eduardo responde pelo plano e pelo relacionamento de negócio com Guto. Felipe coordena o acompanhamento interno, os registros de qualidade e a comunicação acadêmica. Os responsáveis técnicos informam dependências, mudanças e impedimentos de suas frentes.

Públicos e informação necessária

Público	Informação necessária
Equipe PANDORA	Prioridade, responsável, prazo, dependências, critérios de conclusão, defeitos e resultado disponível para revisão.
Guto e gestores da Mazzi	Fluxos e limitações demonstráveis, critérios de negócio, participação requerida e decisões para o aceite.
Usuários da Mazzi	Roteiros e orientações de atendimento, inspeção, manutenção, logística, financeiro e campanhas conforme a função.
Camilo Cesar Perucci	Avanço do PI IV, riscos de marco, coerência das entregas integradas e evidências de validação.
Professores de GP, ES II e LP III	Artefatos e dúvidas específicas; impactos de orientações sobre planos, modelos, padrões e implementação.
Comunidade acadêmica e externa	Problema atendido, demonstração, contribuição e limites do produto apresentado.

Canais e registro oficial

O GitHub concentra cards, Issues, código, Pull Requests e evidências técnicas. O Drive é a referência de materiais acadêmicos e editáveis mantidos pela equipe; os artefatos consolidados são publicados no repositório. O envio acadêmico utiliza o canal definido pelo professor.

Reuniões e mensagens rápidas facilitam o alinhamento, mas decisões sobre escopo, prazo, responsabilidade, custo ou aceite devem ser registradas no item correspondente. Para a equipe de seis integrantes existem 15 relações possíveis de comunicação direta,

pela expressão 6 × 5 ÷ 2; centralizar decisões reduz o risco de interpretações divergentes.

Matriz de comunicação interna

Conteúdo e frequência	Emissor e destinatários	Canal e registro
Planejamento da iteração No início de cada ciclo	Gabriel Eduardo e Felipe → equipe	Reunião e quadro: prioridades, capacidade, responsáveis, dependências e critérios.
Andamento Atualização em cada período de trabalho; alinhamento semanal	Integrantes → equipe; Felipe consolida	Card com resultado, próximo passo e impedimento; incluir o encontro de PI IV.
Impedimento crítico Assim que identificado	Integrante → Felipe e responsável técnico; PO se afetar prioridade	Mensagem para ciência e Issue com impacto, ação, responsável e prazo.
Mudança de regra, contrato ou dado Antes de implementar ou integrar	Autor → PO e responsáveis afetados	Issue e Pull Request com análise de impacto, decisão e testes necessários.
Defeito, correção e reteste Na identificação e resolução	Executor → Felipe e responsáveis	Registro de ambiente, commit, passos, gravidade e evidências.
Consolidação para teste A cada integração relevante	Responsável técnico e Felipe → equipe e PO	Commit identificado, migrações, instruções, verificações e limitações.
Revisão e retrospectiva Ao final de cada ciclo	Felipe e equipe → equipe	Registro dos resultados, desvios e ação de melhoria com responsável.

Matriz de comunicação externa e acadêmica

Comunicação	Responsável e público	Momento e evidência
Levantamento e validação	Gabriel Eduardo → Guto e usuários indicados	Por etapa, com roteiro prévio e registro de decisões, resultados e pendências.
Mudança de negócio	Gabriel Eduardo → Guto, com apoio técnico	Antes de alterar compromisso ou critério de aceite; registrar impacto e decisão.
Orientação do PI IV	Felipe e PO → Camilo	Nos encontros e quando houver marco ameaçado; registrar orientação e itens afetados.
Dúvida de disciplina integrada	Responsável do artefato e Felipe → docente correspondente	Durante elaboração e correções, vinculando orientação à aula ou atividade.

Comunicação	Responsável e público	Momento e evidência
Entrega acadêmica	Felipe acompanha a postagem; Gabriel Eduardo e equipe consolidam	Em 05/11 e 03/12, conforme a fase; conferir arquivos, links e comprovante.
Aceite do MVP	Gabriel Eduardo, Felipe e Guto	Até 30/11, meta do TAP; identificar cenários, resultados e decisão do cliente.
Apresentação pública	Equipe → comunidade acadêmica e externa	Em 10/12/2026, com dados fictícios ou autorizados e funções verificadas.

Conteúdo mínimo das decisões

Registrar data, assunto, origem, participantes, contexto, decisão, responsável, prazo e vínculos com requisito, card, documento e commit quando aplicáveis. Para aceite, acrescentar objeto avaliado, cenários, resultado esperado e obtido, evidência e aprovação, rejeição ou pendência. Ausência de resposta não será interpretada como aprovação.

Prazos de resposta e escalonamento

Como acordo interno, pendências comuns serão respondidas até o próximo dia útil de trabalho da equipe. Impedimentos que afetem segurança, integridade ou marcos serão comunicados no período em que forem identificados. Sem retorno e com risco de prazo, Felipe acionará o PO para redistribuição ou replanejamento. Não se estabelece suporte contínuo ou obrigação de resposta do cliente por este plano.

Comunicação do produto e dos limites

Demonstrações identificam o commit e o ambiente. A equipe deve distinguir recurso implementado de recurso testado e homologado. O financeiro registra valores e recebimentos internos, sem emissão fiscal ou transferência bancária; a logística apresenta roteiro agendado, sem rastreamento em tempo real; a recuperação de fontes da IA utiliza BM25, com decisão humana nas recomendações.

Campanhas comerciais do produto exigem autorização do cliente destinatário e configuração do envio. Elas não substituem os canais de comunicação do projeto nem autorizam disparos durante testes. As mensagens de WhatsApp são preparadas para compartilhamento pelo usuário.

Organização e proteção da informação

Os arquivos consolidados serão identificados pelo título e conteúdo correspondente à entrega. Atualizações substituem o conteúdo desatualizado, sem tabela de versões nos documentos. Código, decisões e evidências técnicas mantêm a rastreabilidade no repositório. Antes da postagem, conferir links dos apêndices e remover documentos obsoletos da relação de entregáveis.

Capturas e documentos públicos conterão apenas dados necessários, preferencialmente fictícios. Senhas, tokens e informações pessoais de clientes não devem integrar evidências públicas. Orientações acadêmicas ficam vinculadas à sua origem; divergências serão verificadas com o professor responsável antes da consolidação.

Contingência e avaliação do plano

Em falha de canal, o responsável preserva o registro local e usa outro meio já acordado; após o retorno, transfere a decisão ao registro oficial. Se Guto não puder validar, o PO reagenda e registra o impacto. Testes internos podem prosseguir, mantendo pendente o aceite de negócio.

Felipe confere semanalmente dúvidas sem resposta, decisões sem registro e validações pendentes. Gabriel Eduardo revisa o plano a cada iteração e quando houver mudança de público ou canal. O encerramento exige decisões, arquivos e comprovantes identificados, com pendências transferidas a um responsável.