Plano de RH

PANDORA | Gerência de Projetos | 6º A | 2026

Objetivo e organização

Definir papéis, autoridade, mobilização, alocação, desenvolvimento e acompanhamento da equipe PANDORA. O plano apoia a entrega integrada do sistema, distribui conhecimento e orienta o tratamento de ausência, sobrecarga e conflitos.

A equipe possui seis integrantes com dedicação parcial. Os papéis indicam responsabilidade por resultados e permitem colaboração entre áreas. Gabriel Eduardo responde por este plano; Felipe facilita a execução e acompanha a capacidade, em conjunto com os responsáveis técnicos.

Âmbito	Responsabilidade e autoridade
Produto e prioridades	Gabriel Eduardo, PO e Business Analyst: requisitos, valor, backlog, escopo, orçamento e relacionamento com o cliente.
Processo e qualidade	Felipe, QA e Scrum Master: planejamento dos testes, evidências, acompanhamento, facilitação e remoção de impedimentos.
Arquitetura e persistência	Gabriel Moi, Arquiteto e DBA: contratos, modelo, migrações, integridade, concorrência e recuperação.
Implementação e dados	Rafael, Matheus e Eduardo coordenam suas frentes de API, interface e IA, com revisão colaborativa.
Validação externa	Guto valida os resultados de negócio; Camilo e os professores das disciplinas orientam e avaliam as entregas acadêmicas.

Mobilização e condições de trabalho

O projeto será executado pela equipe já constituída, sem contratação adicional prevista. A Mazzi participa do levantamento e da validação, sem assumir a execução do software. Alterações de composição da equipe dependem da aprovação do professor orientador, conforme o Manual do PI IV.

Cada integrante informa a disponibilidade da iteração antes de assumir tarefas. O compromisso considera trabalho, demais disciplinas e dependências. As 600 horas do orçamento são uma estimativa econômica global, não uma carga semanal contratada ou distribuída igualmente entre os integrantes.

Funções e responsabilidades

Integrante e função	Responsabilidades principais
116758 - Eduardo Souza Gomes Engenheiro de IA e Dados	Preparar fontes autorizadas, configurar recuperação de informação e apoio de LLM, avaliar transcrição e respostas, fontes, limitações e consumo. Trabalhar com Rafael e QA nas decisões humanas e no modo de falha.
116276 - Felipe Antonio Parolin QA e Scrum Master	Definir testes e critérios de qualidade, organizar evidências e defeitos, acompanhar dependências, capacidade e marcos e conferir a consistência dos artefatos e das entregas.
116849 - Gabriel Eduardo da Cunha Product Owner e Business Analyst	Esclarecer regras e requisitos, priorizar o backlog, acompanhar custos e escopo, elaborar os planos de RH e Comunicação e conduzir a validação com Guto.
116743 - Gabriel Moi Stensen Arquiteto de Software e DBA	Revisar arquitetura e modelos, contratos e migrações; apoiar transações, concorrência, desempenho, proteção dos dados, backup e restauração.
117224 - Matheus Henrique Araujo Silva Front-end e UX	Implementar a interface Vue, formulários, filtros, prévias, navegação por permissões e apresentação dos bloqueios; integrar API e validar usabilidade dos fluxos operacionais e financeiros.
116305 - Rafael Donizete Mantoan Back-end e integração com IA	Implementar API e regras de locação, inspeção, manutenção, logística e financeiro; integrar documentos, campanhas e serviços de IA; manter testes e documentação técnica.

Alocação e Matriz RACI

A RACI define o único aprovador e os executores de cada atividade. Os cards detalham responsável, revisor, prazo e resultado esperado. O PO responde por RH, Comunicação, escopo, orçamento e prioridades; Felipe responde por Qualidade e Integração. A validação de negócio cabe à Mazzi, distinta da revisão técnica e da avaliação acadêmica.

Desenvolvimento das competências

Tema	Condução e participantes	Evidência esperada
Transações, migrações e restauração	Gabriel Moi com Rafael e Felipe	Roteiro de preparação do banco e restauração executada em ambiente de teste.

Tema	Condução e participantes	Evidência esperada
Contratos da API e estados por item	Rafael e Matheus com Gabriel Moi	Fluxo de locação parcial e financeiro integrado, com entradas inválidas verificadas.
Fontes, voz e limites da IA	Eduardo com Rafael e Felipe	Consulta rastreável, transcrição confirmada, decisão humana e falha externa testadas.
Testes e evidências	Felipe com toda a equipe	Casos críticos, registro de defeito e reteste reproduzíveis.
Regras operacionais e aceite	Gabriel Eduardo com Guto e usuários indicados	Checklist, transporte, recebimento e critérios de validação esclarecidos.

As sessões serão curtas e vinculadas às tarefas reais, antes da execução que delas depende. O compartilhamento deve produzir instrução ou exemplo reutilizável; a participação não será tratada como competência comprovada sem a execução correspondente.

Continuidade e substituição

Em uma ausência, Felipe registra o impedimento e o PO reprioriza. A cobertura será colaborativa: Rafael e Eduardo na IA; Gabriel Moi e Rafael em banco e serviços; Rafael e Matheus nos contratos API/interface; Felipe e Gabriel Eduardo nos documentos e no acompanhamento. A substituição depende da capacidade e da competência para a tarefa, sem ampliar permissões indiscriminadamente.

A transferência inclui estado do card, arquivos ou branch, dependências, testes executados e próximo passo. Cada pessoa utiliza sua conta e recebe somente os acessos necessários. Se a ausência ameaçar marco acadêmico, o orientador será informado com impacto e alternativa de encaminhamento.

Desempenho e conflitos

A equipe revisará os compromissos a cada iteração, usando resultados, qualidade, colaboração e evidências. Quantidade de commits ou mensagens não será medida isolada de contribuição. As contribuições devem apoiar a autoavaliação e a avaliação por pares previstas no PI IV.

Conflitos de prioridade serão resolvidos pelo PO com os envolvidos; divergências técnicas serão discutidas com Gabriel Moi e os responsáveis da frente; Felipe facilitará o alinhamento e registrará a decisão. Questões de regra operacional ou avaliação acadêmica serão encaminhadas ao cliente ou ao professor competente.

Reconhecimento e segurança

O reconhecimento ocorrerá pelo registro das contribuições e pela participação na apresentação e nas lições aprendidas. Não há premiação financeira prevista. O planejamento deve reduzir sobrecarga e concentração de conhecimento, revisando compromissos quando a capacidade disponível mudar.

Serão utilizados dados fictícios ou autorizados, contas individuais e ambiente separado para testes que alterem registros. Senhas e tokens ficam fora do repositório e de documentos públicos. A avaliação no sistema não substitui a inspeção física nem os procedimentos de segurança da empresa.

Liberação dos recursos e revisão

A conclusão de cada frente exige entrega dos arquivos, revisão, pendências transferidas e conhecimento repassado. No encerramento, os acessos temporários serão revogados ou ajustados, preservando os registros necessários. O plano será revisto a cada iteração e após mudança de equipe, disponibilidade ou responsabilidade.